

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №42»

650071, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Щегловская, д. 2
Телефон: (8-384-2) 34-64-51 e-mail: info@гимназия42.рф



УТВЕРЖДАЮ:

Т. Н. Семенкова,
директор МАОУ «Гимназия №42»

ПРОТОКОЛ
по реализации проекта
«Семейный Фестиваль инженерно-технического творчества «ГАРАЖ»
грантового конкурса «Гранты Первых - 2024»

№ п/п	Перечень событий	Сроки	Ответственный	Примечание
Май – июнь 2024 год.				
1.	Подготовка и участие в конференции «Лучшие проекты и региональные практики по вовлечению семей в социально значимую полезную деятельность»	25 апреля 2024 г.	Палехина М. С. Вагайцева Е. С.	
2.	Информационное сопровождение реализации проекта. Подготовка информации в СМИ	В течение срока реализации проекта	Вагайцева Е. С. Палехина М. С.	
3.	Открытие рубрики на сайте МАОУ «Гимназия №42»	До 01 июня 2024	Архипова Е. А.	
4.	Размещение документов на сайте МАОУ «Гимназия №42» в рубрике «Гранты Первых»	До 01 июня 2024	Архипова Е. А.	Рубрика «Гранты Первых»
5.	Размещение материалов на официальных страницах в социальных сетях	еженедельно	Архипова Е. С. Болотникова М. А. (июль - август)	
6.	Работа с перепиской с организаторами по гранту	еженедельно	Вагайцева Е. С. Палехина М. С.	
7.	Работа с поставщиками	Июнь 2024	Палехина М. С.	
8.	Работа с договорами	Июнь 2024	Воронина В. А. Архипова Е. А.	
9.	Постановка на инвентарный учёт. Подготовка инвентарных ведомостей.	По мере поступления конструкторов	Воронина В. А.	ПДО и МАОУ «Гимназия №42»

10.	Подготовка эскизов брендинга		Кулебакина Е. В.	
11.	Договора с типографией		Кулебакина Е. В.	
12.	Размещение брендинга по локациям в МАОУ «Гимназия №42»	До 01 июня 2024	Кальмова Н. В. 1 этаж (3 рекреации)	По согласованию
13.	Подготовка и оформление мест (локаций) для выставочных экспонатов в коридорах МАОУ «Гимназия №42»	До 01 июня 2024	Руководители мастерских. Вагайцева Е. С. Палехина М. С.	1 этаж (3 рекреации)
14.	Подготовка протокола поручений	До 01 июня 2024	Палехина М. С.	
15.	Подготовка приказа о реализации гранта	До 01 июня 2024	Палехина М. С.	
16.	Подготовка комплексного плана реализации проекта		Палехина М. С.	
17.	Фото и видео сопровождение проекта	01.06.-30.10 2024	Июнь – Мухаметшина Я. В. Июль – Болотникова М. А. Август –	
18.	Работа с семьями участниками гранта	14 -30 июня	Руководители мастерских	8-10 семей за июнь
19.	Работа с бухгалтерскими документами	Подготовка комплексного плана реализации проекта	Долженко Н. Н. (ЦБ УО)	
20.	Ведение общей сводной ведомости уникальных участников проекта Подготовка приказов и списков уникальных участников проекта	Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024	Вагайцева Е. С. Палехина М. С. Не менее 350 учащихся в общий сводный отчет на октябрь 2024 г.	Внимание индивидуальные данные учащихся и родителей
21.	Открытие и проведение образовательных интенсивов волонтеров отделения Движения Первых – вожатых для отрядов для работы в мастерских		Вагайцева Е. С. Палехина М. С. По гранту заявлено 80 человек – привлеченных волонтеров	Кузьмина Н. П. Список волонтеров – 80 человек
22.	Подготовка договоров сотрудничества с предприятиями и организациями	Июнь - 1 Июль - 1 Август - 1 Сентябрь - 1	Вагайцева Е. С. Палехина М. С. По гранту заявлено не менее 4 организаций – привлеченных волонтеров	
23.	Привлечение социальных партнеров	Июнь Июль Август Сентябрь	Таблица данных на 30 число каждого месяца Эти цифры подтверждаются документами:	

			<ul style="list-style-type: none"> • 350 учащихся 7-17 лет (1 - 11 классов) МАОУ "Гимназия № 42" , заинтересованных инженерно-техническим творчеством и изобретательством • не менее 300 родителей учащихся - участников фестиваля • не менее 30 педагогов (общего и дополнительного образования) и наставников • не менее 150 зрителей 	
24.	Подготовка открытия мастерской «Робототехника»	Первая неделя июня	Палехина М. С.	В лагере дневного пребывания
25.	Подготовка информации в СМИ и фотографирование		Палехина М. С.	
26.	Подготовка открытия мастерской «Летательные аппараты»	Первая неделя июня	Палехина М. С.	В лагере дневного пребывания
27.	Подготовка информации в СМИ и фотографирование		Палехина М. С.	
28.	Подготовка открытия мастерской «Робототехника»	Вторая неделя июня	Палехина М. С.	В лагере дневного пребывания
29.	Подготовка информации в СМИ и фотографирование		Палехина М. С.	
30.	Подготовка материалов (дерево)		Палехина М. С. Ситник К. И.	
31.	Работа в школьной мастерской во время лагеря дневного пребывания и разновозрастного отряда	Июнь 2024	Ситник К. И. (3 дня – май – июнь)	
32.	Подготовка материалов (пластик, бросовый материал)		Палехина М. С. Кальмова Н. В. Руководители отрядов	
33.	Подготовка материалов (бумага и картон)		Палехина М. С. Кальмова Н. В. Руководители отрядов	
34.	Мастерская в школьном кабинете физики	Июнь 2024	Тюшина Т. Г. (3 дня – июнь – июль)	
35.	Подготовка инструментов и материалов для реализации проекта	Июнь 2024	У Ворониной В. А. – (трубы, сетка, клеевые пистолеты – 5 штук, клеевые стержни – 100 штук)	
Июль 2024 год.				
36.	Работа мастерской	Первая неделя	Палехина М. С.	В

	«Робототехника»	июня		разноговзрастном отряде
37.	Подготовка информации в СМИ и фотографирование		Палехина М. С.	
38.	Работа мастерской «Летательные аппараты»	Вторая неделя июня	Палехина М. С.	В разноговзрастном отряде
39.	Подготовка информации в СМИ и фотографирование		Палехина М. С.	
40.	Работа мастерской «Робототехника»	Третья неделя июня	Палехина М. С.	В разноговзрастном отряде
41.	Подготовка информации в СМИ и фотографирование		Палехина М. С.	
42.	Работа в кабинете робототехники	01-31 июля 2024	Болотникова М. А. - июль Пинаев В. М. - июль	
43.	Работа с летательными аппаратами	01-31 июля 2024	Демидов А. С. - июль	
44.	Работа с семьями участниками проекта	01-31 июля 2024	Педагоги дополнительного образования	8-10 семей
Август 2024 год.				
45.	Работа с семьями участниками проекта	01-30 августа 2024	Педагоги дополнительного образования	8-10 семей
46.	Подготовка информации в СМИ и фотографирование	Август 2024	Болотникова М. А. Педагоги дополнительного образования. Руководители мастерских.	
47.	Размещение моделей по локациям	01-30 августа 2024	Руководители мастерских	10-20 моделей
Сентябрь - октябрь 2024 год.				
48.	Работа с классными руководителями в рамках развивающей субботы по мастерским	Сентябрь – октябрь 2024 г.	Вагайцева Е. С. Палехина М. С. Руководители мастерских	
49.	Организация семейных развивающих суббот кемеровского школьника	2 октября 2024г. 9 октября 2024г. 16 октября 2024г. 23 октября 2024г. (или по графику класса)	Классные руководители. Руководители мастерских.	30-40 моделей
50.	Подготовка протокола поручений Семейного Фестиваля инженерно-	До 30 сентября 2024 г.	Вагайцева Е. С. Палехина М. С.	Общая организация, Работа локаций,

	технического творчества «ГАРАЖ»			награждение по локациям
51.	Работа со СМИ.	25-30 октября 2024 г.	Вагайцева Е. С.	Подготовка приглашений на мероприятие
52.	Подготовка ежемесячных отчётов по реализации проекта	до 10 числа следующего месяца	Вагайцева Е. С. Палехина М. С. Архипова Е. А.	
53.	Подготовка общего отчёта по реализации проекта	До 15 ноября 2024 г.	Вагайцева Е. С. Палехина М. С. Архипова Е. А.	